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ABSTRAK 
Kota Lama Semarang merupakan daerah yang mengalami penurunan tanah (land 
subsidence) besar, ± 5 cm/tahun. Hal ini menjadikan elevasi muka tanah lebih rendah dari 
elevasi muka air laut pasang dan muka air banjir sungai sehingga mengakibatkan banjir 
dan rob di daerah Kota Lama Semarang. Permasalahan ini diatasi dengan drainase sistem 
polder (sistem non gravitasi). Laporan Tugas Akhir ini bertujuan melindungi Kota Lama 
Semarang dari banjir dengan cara mendesain drainase sistem polder dengan komponen-
komponennya, yaitu: kolam retensi, saluran primer, rumah pompa, saluran pembuang, 
dan tanggul. Metode yang dilakukan meliputi: survei lapangan, identifikasi masalah, 
perumusan masalah, tinjauan pustaka, pengumpulan data, analisis data hidrologi, 
perencanaan teknis seluruh komponen, perhitungan RAB dan time schedule, pembuatan 
Rencana Kerja dan Persyaratan Teknis, serta pembuatan metode pelaksanaan kerja.  
 
Pada sistem polder ini direncanakan kolam retensi dengan kapasitas tampungan 18363.25 
m
3
, saluran primer sepanjang 6.105 m menggunakan precast, tiga pompa masing-masing 
berkapasitas 0,5 m
3
, saluran pembuang sepanjang 550 m menggunakan pipa baja, serta 
peninggian jalan setinggi 30 cm yang difungsikan sebagai tanggul pada Jl. Taman 
Tawang, Jl. Merak, Jl. Cenderawasih, Jl. Empu Tantular, Jl. Sendowo, dan Jl. KH. Agus 
Salim. Anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem polder Kota Lama 
Semarang sebesar Rp 34.858.000.000,00. Dalam perencanaan diperhatikan time schedule 
dan traffic management, mengingat wilayah pelaksanaan merupakan wilayah padat 
penduduk dan memiliki arus lalu lintas padat. Selain itu dilakukan sosialisasi terhadap 
warga setempat agar ikut berperan serta dalam pemeliharaan seluruh komponen sistem 
polder sehingga sistem polder berfungsi secara optimal dan bertahan selama umur 
rencana. 
 
Kata kunci : polder, saluran, pompa, kolam, tanggul 
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ABSTRACT 
Kota Lama Semarang was an area where had land subsidence ± 5 cm/year. It made the 
land surface elevation of Kota Lama Semarang is lower than sea water level  and river 
water levels. It made flood and tidal flood happened in Kota Lama Semarang. The problem 
was treated  by applying polders system drainage (non-gravity systems). The Final report 
aimed to protect Kota Lama Semarang from flooding by applying design polder system 
with its components, namely: retention ponds, primary canals, pumping stations, discharge 
channels, and dikes. The methods included: field surveys, problem identification, problem 
definition, literature review, data collection, analysis of hydrological data, technical for all 
components, the calculation of project cost and the time schedule, the stage of the Work 
Plan and Technical Requirements, and manufacturing method of the project. 
 
The polder system is planned retention pond for 18363.25 m3 capacity, 6105 meters of 
primary channels using precast, three pumps with each pump has 0.5 m
3
 capacity, 550 m 
of long exhaust duct using steel pipes, and 30 cm of highly the elevation road that used as 
embankment on Parks Tawang st., Peacock st., Cenderawasih st., Tantular masters st., 
Sendowo st., and KH. Agus Salim st. The cost to build this polder system is Rp 
34,858,000,000.00. In the construction, it have to be known time schedule and traffic 
management, because the area has densely residential areas and has enough traffic flow 
congested. Beside of calculating the technical, it is needed to socialize with local citizen in 
order to participate in the maintenance of all components of the system so the polder 
system drainage can be used optimally and persist throughout the life of the plan. 
 
Keywords: polder, channels, pumps, ponds, dikes. 
 
PENDAHULUAN 
Kota Lama Semarang merupakan potensi yang besar bagi Kota Semarang di bidang 
pariwisata, mengingat Kota Semarang saat ini kekurangan daya tarik akibat minimnya 
tempat berwisata atau berekreasi. Namun saat ini sebagian besar wilayahnya mengalami 
banjir dan rob. Hal ini disebabkan oleh faktor alamiah seperti penurunan muka tanah dan 
naiknya permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub. Selain itu, perilaku masyarakat 
juga menjadi penyebab Kota Lama tergenang diantaranya seperti manajemen pertumbuhan 
kota yang kurang baik, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi atau 
menghentikan penggunaan air tanah, mengurangi pembangunan bangunan baru yang 
memiliki massa besar sehingga menyebabkan tanah akan terkonsolidasi, serta kesadaran 
dari masyarakat untuk memelihara dan merawat Kota Lama dengan baik.  
 
Secara umum, banjir yang dialami Kota Lama lebih dikarenakan air yang berada dalam 
Kota Lama tidak dapat keluar secara gravitasi menuju ke Kali Semarang atau kali Baru dan 
rob akibat air laut pasang menggenangi wilayah kota Lama.  Sistem drainase sistem polder 
merupakan salah satu solusi penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Lama Semarang.  
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Sistem polder adalah sistem penanganan drainase perkotaan dengan cara mengisolasi 
daerah yang dilayani (catchment area) terhadap masuknya air dari laur sistem baik berupa 
limpasan (overflow) maupun aliran di bawah permukaan tanah (gorong-gorong dan 
rembesan), serta mengendalikan ketinggian muka air banjir di dalam sistem sesuai dengan 
rencana kebutuhan. (Al falah,2008). 
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Drainase sistem polder ini dapat digunakan apabila penggunaan drainase sistem gravitasi 
sudah tidak memungkinkan lagi walaupun biaya investasi dan operasinya lebih  mahal. 
Drainase sistem polder akan digunakan untuk kondisi sebagai berikut: 
a. Elevasi/ketinggian muka tanah lebih rendah dari elevasi muka air laut pasang. 
b. Elevasi/ketinggian muka tanah lebih rendah dari elevasi muka air banjir sungai yang  
merupakan outlet dari saluran drainase kota. 
c. Daerah yang mengalami penurunan (land subsidence) sehingga daerah yang semula 
lebih tinggi dari muka air laut pasang atau muka air banjir di sungai menjadi lebih 
rendah. 
 
Berikut merupakan komponen-komponen sistem polder.  
 
Keterangan: 
1. Pintu air 
2. Tanggul 
3. Stasiun pompa 
4. Kolam retensi 
5. Jaringan saluran drainase 
6. Saluran kolektor 
 
Gambar 1 Komponen Sistem Polder 
(Al Falah, 2008) 
 
Secara garis besar komponen utama sistem polder adalah pompa, kolam retensi, internal 
drainase saluran, serta tanggul. 
 
Perencanaan pompa harus diperhatikan mengenai tinggi tekan pompa dan pengaruh 
kehilangan tenaga yang akan mempengaruhi daya pompa yang dibutuhkan. Secara 
mendasar formula yang digunakan adalah sebagai berikut, 
 
   (
      
   
) (I) 
 
dengan  η = Efisiensi Total 
 Q = Debit (m
3
/detik) 
 Hm = Tinggi efektif (m) 
 D = Tenaga yang dikonsumsi oleh pompa (hp) 
 
Perencanaan kolam retensi memiliki keterikatan dengan pompa yang akan digunakan 
semakin besar volum tampungan yang tersedia, semakin kecil kapasitas pompa yang 
dibutuhkan dan sebaliknya. 
 
Perencanaan dimensi saluran didasarkan pada kemampuan saluran menampung debit yang 
akan mengalir. Dengan cara iterasi dan membandingkan kecepatan aliran serta debit yang 
mengalir akan didapat dimensi saluran yang sesuai. Secara garis besar ditampilkan pada 
formula berikut, 
  
 
 
  
 
 ⁄   
 
 ⁄    (II)           ∑      (III)
 
4 
 
Keterangan: 
Q  = Debit banjir rencana (m
3
/detik) 
n = Koefisien kekasaran dari 
    Manning 
R = Radius hidrolik  (m) 
S = Kemiringan dasar saluran 
F = Luas tampang basah (m
2
)  
C = Koefisien pengaliran 
I = Intensitas Hujan yang terjadi 
    (mm/jam) 
A = Luas daerah tangkapan 
 
Perencanaan tanggul, baik untuk kolam maupun tanggul jalan, sangat diperhatikan 
kestabilan tanggul. Metode Fellinius dapat digunakan untuk memperhitungkan kestabilan 
tanggul. Secara umum yang menjadi patokan adalah angka keamanan (FK) > 1. 
 
Untuk analisis curah hujan yang terjadi diperhitungkan dengan analisis distribusi frekuensi, 
dengan metode Distribusi Normal, Pearson, Log Normal dan Log Pearson III serta 
disesuaikan dengan syarat masing-masing distribusi yang disajikan pada Tabel berikut, 
Tabel 1 Syarat Distribusi Frekuensi 
Distribusi Syarat 
Normal Cs ≈0 ; Ck ≈3 
Log Normal Cs = Cv³+3Cv ; Ck = Cv⁸+6Cv ⁶+15Cv⁴+16Cv²+3 
Gumbel Cv = 1.1396 ; Ck = 5.4002 
Log Person III Cs = selain sebelumnya ; Ck = selain sebelumnya 
Sumber : (Triadmodjo, 2008) 
 
Untuk analisis intensitas hujan digunakan Formula Mononobe, 
   
   
  
(
  
 
)
 
 ⁄
 (IV) 
keterangan: I = intensitas hujan  (mm/jam) 
 t = lama curah hujan  (jam) 
 R24 = Curah hujan maksimum harian (selama 24 jam)  (mm) 
 
Sebelum dilakukan perhitungan analisis debit, dilakukan perhitungan mengenai hujan 
efektif yang terjadi, 
        
         
      
 (V) 
keterangan: 
Pe = kedalaman hujan efektif (mm) 
P =  kedalaman hujan (mm) 
S =  retensi potensial maksimum air oleh tanah yang sebagian besar dikarenakan 
     infiltrasi (mm).  
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Untuk analisis debit menggunakan hidrograf banjir hujan yang dihitung menggunakan 
metode Nakayasu dengan menggunakan formula berikut: 
Tabel 2 Formula Nakayasu 
Rumus Keterangan 
     (
 
  
)
   
 
Qa = limpasan sebelum mencapai 
    debit puncak (m
3
/detik) 
t = waktu (jam) 
   
    
   (          )
 
Qp = debit puncak (m
3
/detik) 
Ro = hujan satuan (mm) 
Tp = tenggang waktu dari permulaan 
    hujan sampai puncak banjir (jam) 
T0.3 = waktu sampai 30% dari debit puncak (jam) 
             
L < 15 km         
    
L > 15 km               
L = panjang alur sungai (km) 
Tg = waktu konsentrasi (jam) 
tr = 0,5 – 1 Tg 
          daerah pengaliran biasa α = 2 
bagian naik lambat, menurun cepat α = 1.5 
bagian naik cepat, menurun lambat α = 3 
 
 
METODOLOGI PERENCANAAN 
Metodologi pelaksanaan dalam Tugas Akhir ini meliputi: 
1. Identifikasi masalah dan survei lapangan 
2. Pengumpulan referensi dan literatur 
3. Pengumpulan data: data curah hujan, peta topografi lahan, data penurunan tanah, data 
sondir dan boring, RTBL, dan data eksisting. 
4. Analisis data hidologi: 
a. Penentuan catchment area. 
b. Penentuan curah hujan maksimum dalam satu hari. 
c. Perhitungan penyebaran distribusi hujan berdasarkan periode ulang. 
d. Uji kecocokkan. 
e. Perhitungan intensitas hujan. 
f. Perhitungan banjir debit rencana. 
g. Pembuatan Hidrograf. 
5. Analisis data hirolika: 
a. Perhitungan kapasitas kolam. 
b. Perhitungan kapasitas saluran. 
c. Perhitungan kapasitas pompa. 
d. Perhitungan elevasi tanggul. 
6. Perencanaan teknis: 
a. Saluran Drainase 
b. Kolam Retensi 
c. Pompa 
d. Bangunan Pelengkap 
7. Pembuatan gambar rencana 
8. Perhitungan RAB 
9. Pembuatan time schedule 
10. Pembuatan Rencana Kerja dan Persyaratan Teknis 
11. Pembuatan metode pelaksanaan kerja 
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ANALISIS DATA HIDROLOGI 
Analisis data hidrologi dibutuhkan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan curah 
hujan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan kala ulang yang diinginkan. Analisis ini 
didasarkan pada beberapa tahapan, diantaranya: analisis curah hujan, analisis intensitas 
hujan, dan perhitungan debit rencana dengan memperhitungkan hujan efektif berdasarkan 
curah hujan dominan yang terjadi. 
 
Langkah analisis hidrologi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Data curah hujan didapat dari stasiun BMG Maritim Semarang dan disajikan pada 
Tabel 3. 
Tabel 3 Curah Hujan Maksimum Stasiun BMG Maritim Semarang 
Kejadian Hujan 
max 
harian 
 
Kejadian Hujan 
max 
harian 
Tahun Bulan Tanggal 
 
Tahun Bulan Tanggal 
1991 Desember 26 188 
 
2002 Febuari 4 68 
1992 November 25 82.6 
 
2003 Februari 16 99.4 
1993 Januari 29 170.2 
 
2004 November 6 78.1 
1994 Januari 25 120.2 
 
2005 Desember 30 64.8 
1995 Desember 13 144 
 
2006 Januari 28 156.5 
1996 Februari 27 108.4 
 
2007 November 6 78.4 
1997 Januari 19 146 
 
2008 Februari 19 96.1 
1998 Februari 26 96 
 
2009 Desember 25 104.5 
1999 April 15 93 
 
2010 Desember 11 168.6 
2000 Mei 22 150 
 
2011 Januari 2 89 
2001 Juni 1 96 
     
Sumber : BMG Maritim Semarang 
 
2. Perhitungan dispersi curah hujan maksimum secara normal dan logaritmik disajikan 
pada Tabel 4. 
Tabel 4 Perhitungan Dispersi Curah Hujan Maksimum 
Dispersi Hujan max harian Hujan max harian (log) 
Jumlah 2397.800 42.770 
rata-rata 114.181 2.037 
Standar Deviasi 36.829 0.138 
Koefisien Varian (Cv) 0.323 0.068 
Skewness (Cs) 0.585 0.195 
Kurtosis (Ck) -0.910 -1.081 
Sumber : Perhitungan 
 
3. Perhitungan curah hujan rencana harian berdasarkan kala ulang menggunakan Log 
Person III dan disajikan pada Tabel 5. 
Tabel 5 Curah Hujan Rencana menurut Kala Ulang 
Kala ulang log Xrt s K log XT XT 
2 2.037 0.138 -0.032 2.032 107.705 
5 2.037 0.138 0.83 2.150 141.531 
10 2.037 0.138 1.3 2.215 164.256 
25 2.037 0.138 1.816 2.286 193.401 
50 2.037 0.138 2.156 2.333 215.385 
100 2.037 0.138 2.468 2.376 237.756 
Sumber : Perhitungan 
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4. Perhitungan intensitas hujan  menggunakan rumus Mononobe disajikan pada Tabel 6. 
                 
Tabel 6 Intensitas Hujan Untuk Setiap  Kala Ulang 
  
         
       
Sumber : Perhitungan 
  
5. Perhitungan hujan efektif didasarkan pada kejadian hujan dominan yang terjadi, 
setelah ditinjau dipilih hujan durasi 3 jam dan perhitungan hujan efektif disajikan pada 
Tabel 7. 
Tabel 7 Hujan Efektif 
 
 
 
 
 
 
    Sumber : Perhitungan 
 
6. Perhitungan hidrograf hujan menggunakan Metode Nakayasu. 
7. Setelah dihitung hidrograf hujan yang terjadi didapat kurva hidrograf yang dapat 
digunakan sebagai acuan flood routing. 
 
PERENCANAAN TEKNIS 
Saluran Primer 
Untuk mempermudah dalam pemasangan, pekerjaan saluran menggunakan beton precast 
dengan ukuran sebagai berikut: 
Tabel 8 Tipe Saluran 
No. Tipe Saluran B (mm) H (mm) 
1. A 600 500 
2. B 800 600 
3. C 1000 1000 
4 D 1400 1000 
5. E 1800 1500 
   Sumber : Perhitungan 
 
Kolam Retensi 
Sementara itu dimensi kolam tampungan mengikuti kolam retensi eksisting dan disajikan 
pada Tabel 9 di bawah ini. Sebagai catatan, ketinggian kolam yang digunakan adalah 
sampai kedalaman 3 m disebabkan sebagai tampungan untuk lumpur dan perkuatan untuk 
kemiringan lereng kolam menggunakan pasangan batu kali. 
  
Intensitas Hujan untuk Setiap Kala Ulang 
2 tahun 5  tahun 10  tahun 25  tahun 50  tahun 100  tahun 
107.705 141.531 164.256 193.401 215.385 237.756 
Jam H (mm) He (mm) 
1 53.25 40.00 
2 67.08 53.33 
3 21.20 10.76 
Total 141.531 104.10 
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Tabel 9 Dimensi Kolam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sumber : Perhitungan 
 
Pompa 
Dikarenakan tampungan kolam sangat mempengaruhi kapasitas pompa yang digunakan, 
maka dipilih pompa dengan kapasitas 0.5 m3/detik sebanyak 2 buah dengan 1 buah pompa 
cadangan dan masing-masing memiliki tenaga sebesar 37 hp atau 50 kW. 
 
Tanggul 
Untuk mencegah air dari luar sistem tidak masuk ke dalam sistem, maka dibutuhkan 
tanggul yang direncanakan dibuat dengan cara peniggian jalan sebesar 30 cm dengan nilai 
CBR 7% yang diambil dari borrow area. Untuk kemudian akan dilapisi oleh pasir urug dan 
pemasangan bata block. 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan polder Kota Lama Semarang 
disajikan pada Tabel 10. 
 
Tabel 10 RAB Pembangunan Polder Kota Lama Semarang 
 
 
 
 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Perhitungan 
 
  
Ketinggian kolam Luas Volume Kolam 
(-3.5) - (-3.0) 8100 4050 
(-3.0) - (-2.5) 8400 8250 
(-2.5) - (-2.0) 8800 12650 
(-2.0) - (-1.5) 9100 17200 
(-1.5) - (-1.0) 9400 21900 
(-1.0) - (-0.5) 9750 26775 
NO PEKERJAAN  REKAPITULASI BIAYA 
A PEKERJAAN PERSIAPAN AWAL PROYEK  Rp                  44,228,807.40  
B PEKERJAAN INTERNAL DRAINASE  Rp             9,900,853,672.50  
C PEKERJAAN KOLAM RETENSI  Rp             4,591,743,548.10  
D PEKERJAAN STASIUN POMPA  Rp             9,018,380,455.18  
E PEKERJAAN TANGGUL  Rp             5,240,879,875.00  
F MOBILISASI DAN DEMOBILISASI  Rp                  10,000,000.00  
G ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI  Rp                    1,500,000.00  
JUMLAH  Rp           28,807,586,358.18  
JASA PEMBORONG 10 %  Rp             2,880,758,635.82  
JUMLAH  Rp            31,688,344,994.00  
PAJAK ( PPN 10% )  Rp              3,168,834,499.40  
JUMLAH AKHIR  Rp            34,857,179,493.40  
TOTAL  Rp            34,858,000,000.00  
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METODE PELAKSANAAAN 
Dalam perencanaan sebuah proyek, selain dilakukan perencanaan mengenai dimensi teknis 
dan anggaran biaya, diperlukan sebuah metode ataupun langkah-langkah pengerjaan agar 
perencanaan berjalan secara maksimal mengingat dalam pelaksanaan proyek banyak 
stakeholder yang memiliki banyak pengaruh. Oleh karena itu pada bagian ini akan dibahas 
metode pelaksanaan pembangunan sistem Polder Kota Lama Semarang. 
 
Metode pelaksanaan yang akan dibahas sebagai berikut: 
1. Pekerjaan Persiapan 
2. Perkerjaan Penggalian Tanah dan Peninggian Tanggul 
3. Pekerjaan Saluran Primer 
4. Pekerjaan Rumah Pompa dan Kolam Retensi 
5. Pekerjaan Saluran Outlet 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Kesimpulan dalam perencanaan sistem Polder Kota Lama Semarang sebagai berikut: 
1. Permasalahan banjir yang terjadi di Kota Lama Semarang diatasi dengan drainase 
sistem polder (sistem non gravitasi). Hal ini dikarenakan kawasan Kota Lama 
Semarang termasuk daerah yang mengalami penurunan (land subsidence), sehingga 
elevasi/ketinggian muka tanah lebih rendah dari elevasi muka air laut pasang maupun 
muka air banjir sungai yang  merupakan outlet dari saluran drainase kota. 
2. Komponen sistem polder yang direncanakan untuk mengatasi banjir di Kota Lama 
Semarang meliputi saluran primer, kolam retensi, stasiun pompa, saluran pembuang, 
dan peninggian jalan yang difungsikan sebagai tanggul. 
3. Dari perhitungan konstruksi saluran primer didapat lima tipe saluran sebagai berikut: 
 
Tabel 11 Tipe Saluran Primer 
No. Tipe Saluran B (mm) H (mm) 
1. A 600 500 
2. B 800 600 
3. C 1000 1000 
4 D 1400 1000 
5. E 1800 1500 
 
4. Bagian atas saluran primer ditutup dengan pelat beton yang kemudian bisa digunakan 
sebagai tempat pedestrean/tempat jalan kaki. Hal ini dilakukan karena dimensi saluran 
primer relatif besar dan lokasi perencanaan termasuk daerah perkotaan (padat 
penduduk). 
5. Saluran primer direncanakan dengan sisi tegak karena ketersediaan lahan yang kurang 
mencukupi apabila digunakan saluran sisi miring. 
6. Perencanaan saluran primer pada sistem polder Kota Lama Semarang menggunakan 
precast. Sementara pekerjaan-pekerjaan besar, seperti: galian tanah saluran primer dan 
kolam retensi, pekerjaan perataan tanah dasar kolam, serta pekerjaan peninggian jalan 
digunakan alat berat. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempercepat waktu 
pelaksanaan, mengingat Kota Lama Semarang padat penduduk dan banyak aktivitas 
yang terjadi di dalamnya. 
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7. Peninggian jalan difungsikan sebagai tanggul untuk menghalangi masuknya air dari 
luar sistem sehingga kawasan Kota Lama Semarang tetap terjaga dengan pengontrolan 
air pada drainase sistem polder. Berikut jalan yang ditinggikan: 
Tabel 12 Peninggian Jalan 
No. Nama Jalan 
Panjang 
(m) 
Lebar 
(m) 
Tebal Timbunan 
(m) 
1 Jl. Merak 115 14 0,3 
2 Jl. Taman Tawang 455 14 0,3 
3 Jl. Cenderawasih 545 7 0,3 
4 Jl. K.H. Agus Salim 565 14 0,3 
5 Jl. Sendowo 305 7 0,3 
6 Jl. Empu Tantular 265 14 0,3 
 
8. Dari perhitungan kapasitas pompa, dibutuhkan tampungan kolam sebesar 18363.25 m3 
dan pompa dengan kapasitas 1,0 m
3
. Dalam perencanaan digunakan tiga pompa 
dengan kapasitas masing-masing 0,5 m
3
, dua pompa untuk pemenuhan kebutuhan, dan 
yang lain sebagai cadangan. Dipilih kapasitas pompa sebesar 0,5 m
3 
karena apabila 
yang terjadi hujan kecil maka cukup dinyalakan satu pompa. Sedangkan apabila yang 
terjadi hujan besar maka bisa dinyalakan dua atau tiga pompa. Dengan demikian 
pemakaian pompa lebih hemat dan efisien. 
9. Saluran pembuang direncanakan sepanjang 550 m menggunakan pipa baja. 
Penggunaan pipa baja dikarenakan penggunaan saluran terbuka membutuhkan lahan 
yang lebih banyak, sedangkan lahan yeng tersedia di Kota Lama Semarang dan 
sekitarnya terbatas. Selain itu, penggunaan pipa baja bertujuan untuk melindunngi 
aliran air dari sampah.  
10. Biaya yang dibutuuhkan untuk pembangunan sistem Polder Kota Lama Semarang 
sebesar Rp 34.858.000.000,00. 
11. Penerapan drainase sistem polder melindungi Kota Lama Semarang dari banjir. 
 
Saran 
Berikut saran dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem polder Kota Lama Semarang: 
1. Penggunaan drainase sistem polder menghabiskan biaya yang besar untuk investasi 
dan operasionalnya, oleh karena itu perlu dilakukan pemeliharaan yang teratur dan 
sesuai standar sehingga dapat bertahan sesuai dengan umur rencana dan hasilnya dapat 
berfungsi secara optimal dalam penanggulangan banjir yang terjadi di kawasan Kota 
Lama Semarang. 
2. Data curah hujan jam-jaman tahun 2005 dan tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia di 
lembaga pencatat hujan sehingga digunakan data curah hujan harian maksimum yang 
hasilnya kurang detail. Oleh karena itu diharapkan pencatatan dan penyimpanan data 
curah hujan jam-jaman dapat diperhatikan lebih teliti oleh pihak pencatat hujan (BMG 
Maritim). 
3. Pelaksanaan pembangunan sistem polder Kota Lama Semarang disarankan untuk 
memperhatikan waktu pelaksanaan dan traffic management, mengingat wilayah yang 
direncanakan merupakan wilayah yang padat penduduk dan memiliki arus lalu lintas 
yang padat. 
4. Selain dilakukan perbaikan pada bidang teknis lapangan, perlu pula dilakukan 
sosialisasi terhadap warga setempat agar ikut berperan serta dalam pemeliharaan 
seluruh komponen sistem polder sehingga drainase sistem polder bisa berfungsi secara 
optimal dan bertahan selama umur rencana. 
 
